

**План-график введения ФГОС ДО
в МАДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 1 «Жар-птица»
г. Рубцовска Алтайского края» на 2015 г.**

№	Содержание	Сроки	Предполагаемые результаты	Ответственные
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Знакомство с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Февраль, 2015 г.	Формирование нормативно-правовой базы	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Февраль, 2015 г.	Приказ по МАДОУ	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
3	Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	По мере поступления	Создание банка нормативно-правовых документов	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
4	Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей введения ФГОС ДО	Февраль – апрель, 2015 г.	Создание базы локальных актов	И.В. Ахмадулина заведующий
5	Подготовка и корректировка локальных актов в	Март –	Создание базы нормативно-	И.В. Ахмадулина

	соответствии с ФГОС ДО	сентябрь, 2015 г.	правовых локальных актов	заведующий
II. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица» на введение ФГОС ДО, утверждение Положения о рабочей группе по обеспечению перехода на введение ФГОС ДО	Февраль, 2015 г.	Приказ, положение	И.В. Ахмадулина заведующий
2	Проведение заседаний рабочей группы по организационно-методическому обеспечению ФГОС ДО	По плану	Протоколы заседаний	Рабочая группа
3	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы Учреждения	Март, 2015 г.	Основная образовательная программа	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
4	Разработка и утверждение рабочих программ по ведению НОД, календарно-тематических планов педагогических работников	Март, 2015 г.	Рабочие программы по образовательным областям	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
5	Создание внутренней системы мониторинга внедрения ФГОС ДО	Декабрь, 2015 г.	1. Приказ о проведении процедуры самообследования МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица», об утверждении Положения о проведении самообследования 2. Мониторинг введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица»	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
6	Предварительный анализ ресурсного обеспечения МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица» в	Сентябрь, 2015 г.	Получение объективной информации о готовности ДОО	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР,

	соответствии с ФГОС ДО		к переходу на ФГОС	члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
7	Анкетирование педагогов «ФГОС ДО – ориентир развития системы дошкольного образования в России» (оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС)	Ноябрь, 2015 г.	Аналитические данные	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
8	Проведение семинара-практикума «Проектирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»	Сентябрь, 2015 г.	Методические материалы и разработки, консультации	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
9	Проведение педагогического совета по теме «Внедрение и реализация ФГОС»	Октябрь, 2015 г.		И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
10	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: – административных совещаниях; – планерках; – семинарах	Согласно годовому плану	Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
11	Участие в городских МО педагогических работников МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица»	В течение года	Обмен опытом на семинарах, проводимых в МАДОУ	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
12	Апробация нетрадиционных форм методической работы с педагогами: – Час методических находок; – Неделя открытых просмотров у профессионалов	Сентябрь-декабрь, 2015 г.	Обмен опытом	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Анализ кадрового обеспечения в условиях введения и реализации ФГОС	Апрель-июнь 2015	Аналитические данные	И.В. Ахмадулина заведующий
2	Составление плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с ведением ФГОС	Июнь 2015	План-график	И.В. Ахмадулина

	ДО			заведующий
3	Повышение квалификации педагогов через систему самообразования	Сентябрь-октябрь 2015	Планы по самообразованию	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
4	Разработка системы наставничества в МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица»	Сентябрь-октябрь 2015	Положение о наставничестве в МАДОУ, закрепление шеф-наставников, планы индивидуального сопровождения молодых специалистов	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
5	Обеспечение участия в мероприятиях по изучению и введению ФГОС ДО администрации и педагогов МАДОУ «ЦРР д/с № 1 «Жар-птица»	В течение года	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
6	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	В течение года	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
7	Создание условий для саморазвития педагогов	В течение периода	Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии с ФГОС	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Размещение на сайте Учреждения информации о введении ФГОС ДО	Постоянно (по мере выполненной работы)	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
2	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на	В течение года	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС	Кузьменко О.П.

	ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, буклеты, обновление сайта МАДОУ)		всех субъектов образования	зам. зав по ВМР
3	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Ноябрь – декабрь, 2015	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	И.В. Ахмадулина заведующий
4	Подготовка и проведение мониторинга «Самооценка готовности «ЦРР д/с № 1«Жар-птица» к введению ФГОС ДО»	Декабрь, 2015 г.	Отчет о результатах мониторинга	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР
V. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Формирование заказа на обеспечение развивающей предметно-пространственной среды учебно-методическими пособиями, наглядным и демонстрационным материалом, игровым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апрель-май, 2015 г.	Перечень необходимого оборудования и его количества	И.В. Ахмадулина заведующий, Бобровская Н.В. главный бухгалтер
2	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы	Апрель-май, 2015 г.	Составление сметы расходов	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР, Бобровская Н.В. главный бухгалтер
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Постоянно	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	И.В. Ахмадулина заведующий Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР Горбунова О.В. фельдшер Дзяный Р.А. зам. зав. по АХЧ

4	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой, наглядными материалами	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР, Бобровская Н.В. главный бухгалтер
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	И.В. Ахмадулина заведующий, Кузьменко О.П. зам. зав по ВМР, Бобровская Н.В. главный бухгалтер